

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «СибТЭК»

Ю.С. Сулыгина

04

2026г.

ПЛАН – ГРАФИК

ПОДГОТОВКИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХГВС ЛФ ООО «СибТЭК» к отопительному зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование работ и мероприятий	2026 год												Примечание
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь						
1	Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, оборудования, приборов.			01-31										
2	Составление дефектных ведомостей с учетом замечаний в отопительный период.			01-31										
3	Текущий ремонт котла ст.№ 1 и вспомогательного оборудования.				01-30	01-31	01-31							
4	Текущий ремонт котла ст.№ 2 и вспомогательного оборудования.				01-30	01-31	01-31	01-31						
5	Текущий ремонт котла ст.№ 3 и вспомогательного оборудования.				01-30	01-31	01-31	01-31						
6	Текущий ремонт котла ст.№ 4 и вспомогательного оборудования.				01-30	01-31	01-31	01-31						
7	Снятие, поверка и установка манометров, расходомеров, приборов КИП и А.			20-31	1-30	1-31	1-31	1-31						
8	Подготовка и выполнение работ по устранению язвенной коррозии металла, восстановлению химического защитного покрытия Деаэратора ДСА-200/75 ст. №1				01-30	01-15								
9	Текущий ремонт оборудования котельной				01-30	01-30	01-30	01-30	01-15					

10	Текущий ремонт РОУ № 1.2.3.4.5.6.7	01-30	01-31	01-31	01-30
11	Текущий ремонт насосного оборудования	01-30	01-31	01-31	
12	Текущий ремонт подогревателей сетевой воды	01-30	01-31	01-31	

Директор Линецкого филиала ООО «СибТЭК»



А.В. Евсеева

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ЛФ ООО «СибТЭК»



А.В. Грошев.

Заместитель ответственного лица ЛФ ООО «СибТЭК»



Н.В. Грошев